El PSC acusa €l govern Salellas de mala gestio i
improvisacio en € projecte de |?aparcament de Mas
Gri
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Josep Palouzié PSC Girona/ GN

El grup municipal del PSC ? Girona pel Canvi ha carregat durament contra €l govern de Lluc
Salellas per la ?mala gestio i manca de planificacio? en el projecte de |?aparcament dissuasiu de
Mas Gri, que havia d?estar enllestit el 2025 i no es preveu operatiu fins a 2027. Els socialistes
consideren que el consistori intenta presentar com un aveng ?el que en redlitat és la conseqiiéncia
d?una cadena d?errorsi retards? que han fet perdre dinersi oportunitats a la ciutat.

El regidor Josep Palouzié ha denunciat que ?el govern actual presenta com una fita el que és, en
realitat, el resultat d?una gestié nefasta: van perdre una gjuda europea per manca de previsio, van
haver de retornar-la amb interessos, i ara han demanat diners a la Generalitat per poder fer el
mateix projecte, anb més retard i menys ambicio?.

El projecte de Mas Gri forma part del Pla de Mobilitat Urbana de Girona, aprovat €l 2014, i va ser
presentat publicament el 7 d?octubre de 2021, amb un pressupost inicial de més de 550.000 euros i
una subvencié de prop de 500.000 euros dels fons Next Generation. L?objectiu era crear un
aparcament dissuasiu connectat amb e centre mitjancant un bus llancadorafins ala plagca Marques
de Camps. No obstant aixo, |?Ajuntament no va executar |?obra dins dels terminis, i fins i tot
després d?una prorroga concedida el 2023, va haver de retornar més de 214.000 euros, dins d?un
total de 1,2 milions d?euros de fons europeus perduts per diversos projectes de mobilitat.
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?No parlem d?un petit endarreriment ?ha assenyalat Palouzié?, sin6 d?un projecte que s?havia
d?haver finalitzat el juny de 2025 i que encara no ha comencat afinals de 2025. Tot indica que no
estara operatiu fins al 2027. Es una mostra clara d?ineficacia i descoordinacio per part del govern
municipal ?.

Davant la pérdua de financament europeu, |?Ajuntament ha hagut de recorrer a Pla Unic d?Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC) per aconseguir una nova subvencio de 400.000 euros, mentre que
el cost total del projecte ja supera els 900.000 euros. Segons € PSC, aguest canvi ?posa en
evidencia la manca d?una estrategia clara per aprofitar els fons europeus i prioritzar la mobilitat
sostenible?.

Palouzié també ha lamentat que amb els 1,2 milions d?euros dels Next Generation ?Girona podia
haver impulsat diverses actuacions per modernitzar la mobilitat i reduir la pressié de vehicles a
centre?. En canvi, ha afirmat, ?s?han perdut temps, dinersi oportunitats?.

El PSC conclou que ?aguesta mala gestio la torna a pagar € ciutada gironi, que veura un
aparcament car, tard i amb menys ambicié del previst?. El grup reclama ?un canvi de rumb en la

manera de gestionar els projectes estratégics? i un govern amb isié de futur i rigor en la
planificaci6?.
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