



Estat d'execució

PROPOSTES GUANYADORES

2018

2019

2020

2021



2018

FINALITZAT

**Adequar el parc del Trabuc fent-hi una zona de pícnic i un parc infantil
40.000 €**



ZONA

Parc del Trabuc
Empuriabrava


Estat d'execució

L'actuació realitzada es va iniciar el 2020 amb la instal·lació de les taules i cadires de la zona de pícnic, sobre una base de formigó, la instal·lació d'una font, papereres i uns aparcabicicletes. Finalment, aquest febrer 2021 s'ha instal·lat els Jocs infantils amb un gronxador pels més petits i amb l'ús de materials naturals com la fusta, en consonància amb la ubicació de l'entorn. La inversió inicial era de 40.000 €, però l'Ajuntament ha millorat i complementat la proposta incloent-hi una font, papereres i un aparcabicicletes i l'ús de materials més integrats a l'entorn com la fusta. El cost total de l'actuació ha estat de gairebé 55 mil €.

2018

AVANÇAT

Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal 20.000 €



ZONA

Castelló Nou

Estat d'execució

S'han realitzat diverses actuacions per l'adequació un tram de carril bici a Castelló Nou i aquest encara la fase final, ja que s'inclou dins d'un projecte ampliat que es realitzarà a la zona de la rotonda de Castelló Nou, i que permetrà connectar la Via Verda, el Pirinexus i el Bicitranscat.

2018

FINALITZAT

**Instal·lar un porxo a
l'escola El Bruel
15.200 €**



ZONA

Escola El Bruel
Puigmal

Estat d'execució

Nou porxo a l'interior del pati de primària i secundària, que proporciona ombra i refugi als nens i nenes de l'escola, en les seves activitats exteriors i d'esbarjo.

2018

FINALITZAT

**Construir un
skatepark a
Empuriabrava
35.000€**



ZONA

Passeig Marítim
d'Empuriabrava

Estat d'execució

Inaugurat el juliol de 2019.
Destacar del projecte que
el disseny es va
consensuar amb els joves
del municipi.

2018

FINALITZAT

**Instal·lar una tirolina
al Passeig de les
Oques
15.000€**



ZONA

Passeig de les Oques
Castelló d'Empúries


Estat d'execució.

Instal·lació d'una tirolina a la part posterior del pavelló municipal de Castelló d'Empúries, en el Passeig de les Oques.

2019

EN CURS

**Enllumenat del
terraplè (via verda)
de Castelló a
Empuriabrava
140.000€**



ZONA

Via verda de la Muga de Castelló a Empuriabrava

Estat d'execució

S'està avaluant la implantació de balises que minimitzen la possible contaminació lumínica i amb una millor integració a l'entorn natural i es demanarà l'aprovació del Consorci Vies Verdes de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

2019

AVANÇAT

Millores diverses als patis interiors de l'Escola Ruiz Amado
20.000€



ZONA

Escola Ruiz Amado
C/ Pau Casals 11-13
Castelló d'Empuries

Estat d'execució

S'han realitzat tres actuacions que han estat, el tancat per a les bicicletes valorat en uns 4.100€, la instal·lació de reg automàtic del parc Infantil en uns 600 € i la realització d'un hort aromàtic valorat en uns 1.500 €.

La resta d'actuacions es van definir amb la Comissió de Patis del Centre i pròximament s'instal·larà 1 taula de ping-pong, 6 taules de pícnic, i 1 caseta infantil de fusta.

2020

EN CURS

Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal 25.000€



ZONA

Pavelló Municipal
Pl. Francesc Macià



Estat d'execució

L'emplaçament serà a la part superior del pavelló habilitant un espai existent i s'està estudiant l'accessibilitat d'aquest espai.

2020

EN CURS

**Millorar les voreres
dels carrers del
municipi
200.000€**



ZONA

A determinar


Estat d'execució

S'està estudiant en quins trams de voreres del municipi caldria fer l'actuació.

2021

EN CURS

**Ampliació de les instal·lacions del consultori mèdic d'Empuriabrava
200.000€**



ZONA

Cap Empuriabrava
Gran Reserva –
Empuriabrava

Estat d'execució

S'han fet els primers contactes amb els responsables del CAP i l'ampliació es preveu en la planta superior,

Ajuntament de Castelló d'Empúries

